

## Informationsvorlage

---

Vorlage-Nr.	Aktenzeichen	Datum
<b>2019/61</b>	2.4.18	04.09.2019

---

Beratungsfolge	Sitzung	TOP
----------------	---------	-----

**Ausschuss für Regionalentwicklung 05.09.2019 öffentlich**

### **Masterplan 100% Klimaschutz für den Großraum Braunschweig, hier: Sachstand und Ausblick**

#### **1. Beschlusslage**

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 03.05.2018 (Beschlussvorlage 2018/16) den „Masterplan 100 % Klimaschutz für den Großraum Braunschweig“ beschlossen, der im Rahmen der Richtlinie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zur Förderung von Klimaschutz in Masterplan-Kommunen erstellt wurde. Eine ausführliche Information über die geplanten Umsetzungsmaßnahmen 2018/2019 erfolgte zuletzt in der Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung am 06.09.2018 durch Informationsvorlage 2018/40.

#### **2. Aktueller Sachstand des Projektes**

Der Fortschritt des Projektes seit Beschlussfassung im stellt sich wie folgt dar:

##### **a) Projektplanung**

Im Masterplan 100 % Klimaschutz sind 72 Maßnahmen (siehe Masterplan 100 % für den Großraum Braunschweig - Band 1 Kurzfassung) festgelegt, von denen 24 prioritär umzusetzen sind. Auf dieser Grundlage hat die Verbandsverwaltung einen Projektplan mit Maßnahmen erstellt, die sie bis zum Ende des geförderten Zeitraums des Projektes im Juni 2020 umsetzen plant. Dabei werden Maßnahmen sowohl durch das Masterplanmanagement (MPM) als auch durch die Abteilungen Regionalverkehr und Regionalentwicklung umgesetzt. Die Informationsvorlage hier beschränkt sich auf die Darstellung der durch das MPM vorangetriebenen Vorhaben seit der letzten Informationsvorlage:

## b) Überblick über die Umsetzungsmaßnahmen 2019

### Handlungsfeld „Klimaaktive Kommune“

Aktivität	Kurzbeschreibung	Zeitraum	Finanzierung	Bezug Masterplan
<b>Vernetzungstreffen kommunale Klimaschutzmanagements</b>	Durchführung von zwei Vernetzungstreffen für Klimaschutzmanager bzw. –beauftragten des Verbandsgebietes (thematischer Fokus: Quartierskonzepte, Mentoring-Programm).	Seit 04/2017	Personalstelle Masterplanmanagement, Finanzierung durch Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahme D.2.1 und F.5.1</i>
<b>Unterstützung bei der Beantragung von Klimaschutzmanagements</b>	Eine ausführliche Beschreibung des Projekts erfolgte in der Sitzung des ARE vom 06.09.2018 durch die Beschlussvorlage 2018/41 24.08.2018. Die Umsetzung des Unterstützungsangebotes erfolgt in Kooperation mit der Target GmbH (siehe Vergaben). Als erste Kommunen nutzt die Stadt Wolfenbüttel das Unterstützungsangebot. Aktuell erfolgt hier die Erstellung der Antragsunterlagen.	Seit 10/2018	35.000,00 € jährlich bis 2021, Finanzierung über Eigenmittel Regionalverband	<i>Umsetzung von Maßnahme D.2.1</i>
<b>Kommunaltour</b>	Im Zeitraum von September 2018 bis Februar 2019 wurden sieben Austauschtreffen bei dem Verbandsgliedern vor Ort durchgeführt. Inhalte: Information über die Aktivitäten und Unterstützungsangebote des Masterplanmanagements, Erfassung kommunaler Klimaschutzaktivitäten. Eine Wiederholung der Kommunaltour ist für Ende 2019 bzw. Anfang 2020 geplant.	Seit 10/2018	Personalstelle Masterplanmanagement, Finanzierung durch Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahme D.2.2</i>
<b>Qualifizierung „energiemanager kommunal@“</b>	In Kooperation mit der KEAN wurde die Schulungsreihe „energiemanager kommunal@“ in der Region durchgeführt (10 Teilnehmer, 6 Schulungstage, Vor-Ort-Beratungen). Der Abschluss erfolgte mit einer Urkundenübergabe im Rahmen einer regionalen Informationsveranstaltung zum Thema kommunales Energiemanagement am 03.04.2019.	09/2018 – 03/2019	5.000,00 €, Finanzierung über Eigenmittel Regionalverband	<i>Umsetzung von Maßnahme D.2.3</i>
<b>Wettbewerb investive Klimaschutz-Maßnahme</b>	Im Rahmen der Richtlinie Masterplan 100 % Klimaschutz besteht die Möglichkeit, zusätzliche Fördermittel für die Realisierung einer ausgewählten investiven Klimaschutzmaßnahme zu beantragen. Voraussetzung ist eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 70 % sowie die Umsetzung der Maßnahme bis Juni 2020. Diese Möglichkeit wurde in Form eines	10/2018 – 05/2019	Koordinierung durch: Personalstelle Masterplanmanagement, Finanzierung durch Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahme D.1.1 und F.3.2</i>

	<p>Wettbewerbes an die Kommunen im Verbandsgebiet weitergegeben. Eingereichte Projektskizzen wurden unter Einbeziehung des Fördermittelgebers auf die Förderfähigkeit untersucht und Kommunen konnten erst nach Nachweis derselben einen Projektantrag stellen.</p> <p>Der Beitrag „Ökologisches Heizungskonzept neue Dorfmitte Wahrenholz“ der Gemeinde Wahrenholz gewann den Wettbewerb. Die Förderung wurde bereits beantragt und der Zuwendungsbescheid wurde am 28.05.2019 durch das PTJ erstellt und übersendet. Die kommunale Ko-Finanzierung wird von der Gemeinde Wahrenholz getragen.</p>		<p>Fördermittel investive Maßnahme: Mittel des BMU (Zuwendung: 200.000 €, Förderquote: 50 %), kommunale Ko-Finanzierung durch die Gemeinde Wahrenholz</p>	
<b>Klimaschutzplaner</b>	<p>Der Klimaschutz-Planer ist eine internetbasierte Software, die für die Erstellung der Energie- und Treibhausgasbilanzen des Masterplan 100 % Klimaschutz genutzt wurde. Über die Software-Lizenz des Regionalverbandes kann bis zu 10 Kommunen im Verbandsgebiet ein kostenfreier Zugang zum Bilanzierungs-Tool bis Ende 2020 eingerichtet werden und so die eigenständige Nutzung der Bilanzierungssoftware ermöglicht werden.</p> <p>Nutzung durch: Stadt Braunschweig, Stadt Salzgitter, Landkreis Wolfenbüttel, Landkreis Goslar, Gemeinde Cremlingen.</p> <p>Eine Anwenderschulung wird am 02.10.2019 durchgeführt.</p>	02/2019 – 02/2020	5.500,00 €, davon 4.400 € über Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahme F.5.4</i>
<b>Hausmeisterschulung</b>	<p>Durchführung einer Schulung zum Thema Energiemanagement in Kooperation mit der KEAN. Teilnehmer: 12 Hausmeister des Landkreises Wolfenbüttel und der Samtgemeinde Velpke.</p>	02/2019– 06/2019	Personalstelle Masterplanmanagement, Finanzierung durch Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahme D.2.3</i>
<b>Mentoring</b>	<p>Entwicklung und Einführung eines auf die Region angepassten Mentoring-Programms für kommunales Klimaschutzpersonal.</p>	Seit 05/2019	Personalstelle Masterplanmanagement, Finanzierung durch Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahme F.5.4</i>
<b>Impulsberatung Solar für Kommunen</b>	<p>Die KEAN bietet den niedersächsischen Kommunen eine kostenfreie Solarberatung an. Der Regionalverband koordiniert das Angebot in der Region.</p>	07/2019 – 12/2019	Personalstelle Masterplanmanagement, Finanzierung durch Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahme B.3.2.</i>

## Handlungsfeld „Klimafreundlich leben“

Aktivität	Kurzbeschreibung	Zeitraum	Finanzierung	Bezug Masterplan
<b>Klima-Werkstätten</b>	<p>Qualifizierung des Masterplanmanagements zur Durchführung von Klima-Werkstätten für BürgerInnen (aufbauend auf Pilotprojekt „Ideenschmieden“ mit der Stadt Braunschweig).</p> <p>Zielgruppe des Unterstützungsangebotes sind Kommunen. Bislang wurde eine Klima-Werkstatt in Zusammenarbeit mit der ehem. Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine durchgeführt.</p>	Seit 10/2018	Personalstelle Masterplanmanagement, Finanzierung durch Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahme C.1.1</i>
<b>Suffizienz-Netzwerk</b>	<p>Gemeinsam mit den relevanten Akteuren und mit Unterstützung des Büros subso-lar* Architektur und Stadtforschung wurde eine Konzeption für ein Suffizienz-Netzwerk entwickelt. Die Mitglieder gründeten das Netzwerk im Februar 2019 unter dem Namen „SUNIVERSUM“.</p> <p>Aktuell in Arbeit ist eine Online-Plattform, um den Austausch zwischen den Mitgliedern des Netzwerks zu fördern.</p>	Seit 11/2018	Personalstelle Masterplanmanagement, Finanzierung durch Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahme C.1.1</i>
<b>Klimaschutz und Energieeffizienz intern</b>	<p>Im 4. Quartal 2018 wurde ein Ideen-Wettbewerb zum Thema „Klimaschutz am Arbeitsplatz“ für die MitarbeiterInnen des Regionalverbandes durchgeführt (Ergebnis: 27 Einreichungen).</p> <p>Bereits umgesetzt: Umstellung des Stromvertrages der Verwaltung auf ÖKO-Strom.</p>	Seit 09/2018	Personalstelle Masterplanmanagement, Finanzierung durch Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahme C.2.2</i>
<b>Schulung nachhaltige Beschaffung</b>	<p>Im ersten Quartal 2019 fanden beim Regionalverband zwei Schulungstermine zum Thema „Nachhaltige Beschaffung“ statt. Zielgruppe: Klimaschutzmanagements und Beschaffende in den kommunalen Verwaltungen.</p> <p>Die Schulungen wurden von der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungssamt des Bundesministeriums des Innern durchgeführt.</p>	02/2019 – 03/2019	Personalstelle Masterplanmanagement, Finanzierung durch Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahmen C.2.2 und D.2.5</i>
<b>Methodenwerkstatt „Energiewende im Kopf“</b>	Durchführung einer Methodenwerkstatt der Nationalen Top-Runner Initiative des BMWi am 06.11.2019. Inhalte: Bildungs- und Vermittlungsprozesse im Kontext der Energiewende. Zielgruppe: Klimaschutzmanagements, EnergieberaterInnen sowie Bildungsakteure.	11/2019	Personalstelle Masterplanmanagement, Finanzierung durch Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahme C.2.4</i>

## Handlungsfeld „Kommunikation, Vernetzung und Beratung“

Aktivität	Kurzbeschreibung	Zeitraum	Finanzierung	Bezug Masterplan
<b>Newsletter</b>	Es wurden folgende Newsletter versendet (Anzahl): - Klimaschutz-Newsletter: 3 - Fördermittel-Newsletter: 8	Seit 09/2018	Lizenzgebühr Newsletter 542,00 €, davon 433,60 € finanziert über Fördermittel Masterplan	<i>Umsetzung von Maßnahme F. 1.1</i>
<b>Studie „Jugend und Bildung“</b>	Es wurde eine Studie zum Thema „Bildung und Aktivierung junger Menschen zum Klimaschutz“ erstellt. Ziel der Studie ist die Ermittlung von regionalen und kommunalen Handlungsansätzen. Nach Aufarbeitung der Ergebnisse wird diese der Öffentlichkeit und insbesondere den Kommunen im Verbandsgebiet zur Verfügung gestellt.	01/2019 - 09/2019	26.180,00 €, davon 20.944,29 € finanziert durch Fördermittel des BMU	<i>Umsetzung von Maßnahme F. 1.4</i>

### c) Auftragsvergaben

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über anstehende bzw. bereits erfolgte Vergaben in der Umsetzungsphase. Die Durchführung der Vergaben erfolgt stets nach Prüfung und Freigabe durch das Rechnungsprüfungsamt Braunschweig.

Vergabe	Beschreibung	Finanzierung	Zeitschiene	Status
<b>Studie „Jugend und Bildung“</b>	Beschreibung siehe Handlungsfeld Kommunikation.	26.180,00 €, davon 20.944,29 € finanziert durch Fördermittel des BMU	01/2019 - 09/2019	Beschränkte Ausschreibung durchgeführt, Auftragserteilung an 4K - Kommunikation für Klimaschutz
<b>Beantragung Klimaschutzmanagement</b>	Einrichtung eines Unterstützungsangebotes für Kommunen zur Beantragung von Fördermitteln zur Einrichtung eines eigenen Klimaschutzmanagement auf Basis des Masterplans Klimaschutz (siehe Beschlussvorlage 2018/41).	94.771,60 €, finanziert über Eigenmittel Regionalverband	04/2019 - 12/2021	Öffentliche Vergabe durchgeführt, Auftragserteilung an die Target GmbH
<b>Internetseite</b>	Erstellung einer Online-Plattform für das Suffizienz-Netzwerk	4.400,00 €, davon 3.520,00 € finanziert durch Fördermittel des BMU	07/2019 - 12/2019	freihändige Vergabe an WECHANGE eG
<b>Schulung Klimaschutzplaner</b>	Anwenderschulung für das internetbasierte Bilanzierungs-Tool „Klimaschutz-Planer“. Der Klimaschutz-Planer ist ein Instrument für die eigenständige Erstellung von kommunalen Treibhausgas- und Energiebilanzen.	3.808,00 €, davon 3.046,40 € finanziert durch Fördermittel des BMU	10/2019	Freihändige Vergabe an Klima-Bündnis e.V.

#### **d) Masterplanmanagement Veränderung**

Mit dem 19.08.2019 beginnt die Mutterschutzzeit der bisherigen Stelleninhaberin des Masterplanmanagements im Bereich „Mobilität“. Die befristete Stelle konnte zum 01.09.2019 nachbesetzt werden.

#### **3. Ausblick**

Die geförderte Phase des Masterplans läuft mit Ende 06/2020 aus. Eine Entscheidung über den zukünftigen Umgang mit dem Thema Klimaschutz sowie den vorhandenen aktuell befristeten Personalstellen obliegt der Verbandsversammlung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen.

i. V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hahn', written in a cursive style.

Hahn

Erste Verbandsrätin